
РЕЗУЛЬТАТИ 

поточного/заключного моніторингу проекту (програми) 

“Надання технічної допомоги з метою посилення системи експортного контролю України  

та протидії розповсюдженню зброї масового знищення” 

Піврічний/річний/заключний  

(зазначити необхідне) 

річний  

Період звітування IІ півріччя 2023 року 

1. Вихідні дані проекту (програми) 

Партнер з розвитку Державний Департамент США, Бюро з міжнародної безпеки та нерозповсюдження, Офіс з питань 

співробітництва в сфері експортного контролю (ISN/ECC).  

Адреса: 2201, вул. "С", Північно-західний район, м. Вашингтон, округ Колумбія, 20520, Сполучені Штати 

Америки. 

Контактна особа: пан Брайан Роуз, тел. (202) 663-15-65, факс: (202) 647-18-10 

Бенефіціар Державна служба експортного контролю України: 

адреса: вул. Кирилівська, 19-21, Київ, 04080, Україна; код ЄДРПОУ 00010300 

Реципієнт Державна служба експортного контролю України: 

адреса: вул. Кирилівська, 19-21, Київ, 04080, Україна; код ЄДРПОУ 00010300 

Номер реєстраційної картки 

проекту 
від 25.01.2021 № 2053-20 (строк реалізації: 11.06.2007 – 30.09.2024). 
 

2. Інформація про досягнення очікуваних результатів 

Узагальнені результати 

реалізації проекту (програми) в 

кількісних та/або якісних 

показниках  

1. Відповідно до завдання проекту щодо підвищення професійного рівня службовців органів-реципієнтів 

шляхом проведення навчальних та освітніх заходів та консультацій проведено такі заходи: 

13-14 червня 2023 р. онлайн навчальний курс спільно з експертами Програми EXBS «Оцінка кінцевих 

користувачів та ризиків при здійсненні передач стратегічних товарів»; 

8-17 серпня 2023 р. онлайн спільно з експертами Програми EXBS навчання у сфері ліцензування та 

ідентифікації стратегічних товарів в галузі експортного контролю; 

7-8 вересня 2023 р. онлайн спільно з експертами Програми EXBS навчальний курс щодо перевірки 

кінцевого користувача в процесі розгляду заявок в галузі експортного контролю; 

13-14 вересня 2023 р. у м.Краків, Республіка Польща, спільно з експертами Програми EXBS навчальний 

курс щодо обробки та аналізу прикладних даних для подальшого застосування в сфері санкційної політики та 

експортного контролю. 
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 2. Відповідно до завдання проекту щодо надання допомоги, в розробці та удосконаленні нормативно-

правової бази в сфері експортного контролю шляхом залучення міжнародних експертів та організації 

консультацій: 

проведено 21 листопада 2023 р. онлайн-зустріч за участі міжнародних експертів Програми EXBS та 

Програми EU P2P щодо обговорення проекту Закону України "Про державний контроль за міжнародними 

передачами стратегічних товарів"; 

взято участь в семінарі 5 – 7 грудня 2023 р. (м. Варшава, Республіка Польща) за підтримки експертів з 

правових питань Програми EU P2P та Програми EXBS для міжвідомчої групи представників державних органів 

України з доопрацювання змін до законодавства України про експортний контроль та приведення законодавства 

у відповідність до норм права ЄС.  

3. Відповідно до завдання проекту щодо впровадження системи електронного ліцензування міжнародних 

передач товарів, що підлягають експортному контролю, американська сторона на запит Держекспортконтролю 

посприяла з оновленням комп’ютерного та мережевого обладнання Держекспортконтролю для забезпечення 

належної роботи електронної системи у сфері державного експортного контролю. 

Посилання на інтернет-

ресурси, де розміщено 

інформацію про результати 

реалізації проекту (програми) 

та інші матеріали або 

документи, розроблені в 

рамках проекту (програми) 

https://www.dsecu.gov.ua/ua/rezultati-monitoringu-miznarodnoi-tehnicnoi-dopomogi * 

*Відповідно до п.28  Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги 

(постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.2022 №153): Бенефіціар та реципієнт розміщують на власному 

веб-сайті результати річного моніторингу проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в 

рамках проекту (програми). 

Загальна сума витрачених під 

час реалізації проекту 

(програми) коштів 

міжнародної технічної 

допомоги на кінець звітного 

періоду (за наявності), 

у тому числі за категоріями: 

Держекспортконтроль не володіє інформацією щодо загальної вартості наданої міжнародної допомоги в рамках 

Проекту. 

послуги з організації тренінгів, 
навчання, опитування, 
інформаційні кампанії 

- 

консультаційні послуги - 

обладнання - 

будівельні, ремонтні роботи, 
технічний нагляд 

- 

https://www.dsecu.gov.ua/ua/rezultati-monitoringu-miznarodnoi-tehnicnoi-dopomogi
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адміністративні витрати 
виконавця 

- 

3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими 

Кількісні та/або якісні критерії результативності  
проекту (програми) 

Заплановані результати  
на кінець звітного періоду 

Фактичні результати  
на кінець звітного періоду 

Планом спільних дій Програми з експортного контролю та безпеки 
кордонів та Міністерства економіки України, Державної митної 
служби України, Державної прикордонної служби України та 
Державної служби експортного контролю України щодо реалізації 
Проекту технічної допомоги „Надання технічної допомоги з метою 
посилення системи експортного контролю України та протидії 
розповсюдженню зброї масового знищення”, підписаним 05.04.2023, 
визначено, що критеріями результативності проекту, серед іншого, 
можуть вважатися:  
 

  

кількість ліцензій (заяв) на здійснення міжнародних передач товарів, 
які підлягають експортному контролю, опрацьованих органами-
реципієнтами; 
 

- 

 

протягом IІ півріччя 2023 р. опрацьовано  1330 
заяв (протягом І півріччя 2023 року – 1160 
заяв); 

кількість розроблених та удосконалених нормативно-правових актів з 
питань державного експортного контролю; 
 

- 

 

протягом ІI півріччя 2023 року розроблено 5 
нормативних актів; прийнято – 3; погоджено 2 
проекти, розроблені МЗС на виконання 
резолюцій РБ ООН (протягом І півріччя 2023 
року Держекспортконтролем розроблено 14 
нормативних актів; прийнято – 5; погоджено 1 
проект, розроблених МЗС на виконання 
резолюцій РБ ООН); 
 

термін, необхідний для міжвідомчого обміну інформацією з питань 

експортного контролю; 

 

- середній термін опрацювання заяв суб’єктів 

господарювання (з урахуванням міжвідомчого 

узгодження) протягом ІІ півріччя 2023 року 

склав 22 дні (протягом І півріччя 2023 року – 

33 дні); 

 

кількість виявлених правопорушень в сфері експортного контролю; 

 

- протягом ІІ півріччя 2023 року складено 9 

протоколів про порушення суб’єктами 
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здійснення міжнародних передач товарів – 

юридичними особами вимог законодавства в 

галузі державного експортного контролю; 

(протягом І півріччя 2023 року - 22 протоколи 

про порушення суб’єктами здійснення 

міжнародних передач товарів – юридичними 

особами вимог законодавства в галузі 

державного експортного контролю); 

протягом ІІ півріччя 2023 року винесено 1 

постанову про накладання на суб’єктів 

здійснення міжнародних передач товарів – 

юридичних осіб штрафів за порушення вимог 

законодавства в галузі державного 

експортного контролю; (протягом І півріччя 

2023 р. складено 23 постанови про накладення 

на суб’єктів здійснення міжнародних передач 

товарів – юридичних осіб штрафів за 

порушення вимог законодавства в галузі 

державного експортного контролю); 

складено 2 приписи в ІІ півріччі 2023 р. щодо 

усунення передумов вчинення суб’єктами 

здійснення міжнародних передач товарів 

порушень законодавства в галузі державного 

експортного контролю; (складено 3 приписи в 

І півріччі 2023 р. щодо усунення передумов 

вчинення суб’єктами здійснення міжнародних 

передач товарів порушень законодавства в 

галузі державного експортного контролю;) 

 

кількість службовців органів-реципієнтів, які пройшли навчання з 

метою підвищення професійного рівня, покращення навичок та вмінь 

в сфері експортного контролю 

- 

 

протягом ІІ півріччя 2023 року в рамках 

Проекту відряджалися на навчання  2 

представники Держекспортконтролю з метою 

підвищення професійного рівня, покращення 

навичок та вмінь в сфері експортного 



5 

контролю 

4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми) 

Отримана допомога відповідає потребам Держекспортконтролю та завданням проекту.  

5. Проблемні питання та/або пропозиції 

Наразі відсутні проблемні аспекти, які потребують додаткового врегулювання.  

   

 


